Project Plan Markant

Onderwerpen die Worden behandeld

Table of Contents

INLEIDING	3
Randvoorwaarden & EINDRESULTAAT	3
ACTIVITEITEN	
Mensen	5
Stappenplan	6

INI FIDING

Dit Project gaat over Markant (mantelzorg) waar we een website voor gaan maken met als einddoel een gehele website die heel gebruikersvriendelijk is en heel simpel is opgesteld.

Randvoorwaarden & FINDRESULTAAT

De klant had gewenst voor een website met een CMS-systeem en zei dat wij zelf mochten kiezen wat het beste lijkt qua kleuren, Bovendien had hij laten weten dat hij niks wil gaan overhouden van de originele website en dat het natuurlijk gebruiksvriendelijk is met niet te veel zinnen en andere elementen die in één keer een rommelige impressie tonen.

ACTIVITEITEN

Als het gaat om activiteiten gaan we het mogelijk maken om een telefoonlijn te maken waar de gebruikers onderling als een soort community kunnen praten met elkaar, eventueel ook hun verzekeringen/pensioenen kunnen bekijken en een hele gemakkelijke CMS systeem met genoeg features

PLANNING

We hebben nog niet een deadline binnen gekregen maar we gaan wel ons best doen om zoveel mogelijk af te hebben voordat we een deadline hebben zodat we later niet in tijdsnood komen, We bewaren notities in Trello en updaten onze taken en overige stukken regelmatig

RISICO'S

We hebben de rollen zo verdeelt dat we niet vastlopen als iemand ziek wordt, Igor doet het coderen, Uday doet het coderen en designing, en Ahmet doet designing en overige mini taken.

Mensen

We hebben natuurlijk de team nodig, de klant, en de docenten (Begeleiders), voor feedback zodat we het meest van ons project kunnen maken en genoeg tijd hebben voor extra dingen zoals een manier om je eigen verzekeringen te zien, Het CMS systeem wordt zo goed mogelijk gedaan met genoeg features om het en heel gebruiksvriendelijk te maken en, genoeg onderdelen te voegen zodat de admin's zoveel mogelijke en makkelijke veranderingen kunnen maken.

Stappenplan

- 1. Wehebben een vaste design nodig, waarin we gelijk kunnen door werken.
- 2.De eisen verwerken in het design en vaststellen.
- 3. Eventueel het gele design laten checken bij de klant .
- 4 nadat het wordt goedgekeurd beginnen we gelijk met het coderen.
- 5. we beginnen ons heel streng te houden aan de Trello bord regels en deadlines.
- 6. door middel van onze lessen zoveel mogelijk te leren om dan. uiteindelijk in onze BO te implementeren.
- 7. de bo afmaken en dan een presentatie te maken.
- 8. de laatste versie van de website presenteren met alle onderdelen Die werden gevraagd en eventueel extra onderdelen te laten zien.

PROJECTFASERING

We gaan de stappen opdelen in de moscow manier en dan op basis van moscow en tijd te werken aan de onderdelen en over het algemeen het meeste tijd aan de crucialen punten geven aangezien een cms een hele langen en grote taak lijkt.